	CRONOGRAMA

CRUNUGRAMA					
Datas	Sprint	Atividades	Responsáveis	Resultado	
11/11 até 15/11 Planejamento -	- Definição das tarefas e das ferramentas.	Líder: Coordenação geral.	Definição de personas da equipe.		
	- Alinhamento da equipe.	Sublíder: Organizar membros para criação dos diagramas.	Cronograma e lista de atividades.		
	- Definição de responsabilidades por diagrama e prioridades.	Membros: Participação nos alinhamentos e no aprendizado.	Definição de subgrupos e de artefatos		
	- Apresentação dos diagramas UML.				
16/11 até 22/11 Desenvolvimento de diagramas individuais	- Desenvolvimento individual de cada diagrama:		Diagramas individuais		
	- Modelagem Estática: Casos de uso, componentes, implantação.	Líder e sublíderes: Revisão inicial dos diagramas			
	- Modelagem Dinâmica: Sequência, atividades, comunicação, estados.				
	- Modelagem Organizacional: Pacotes, casos de uso.	Todos os membros: Produção individual dos diagramas.			
23/11 até 28/11 Produção de Diagramas Finais em Grupo	- Revisão dos diagramas individuais.	Líder: Validação dos artefatos finais.			
			Sublíderes: Coordenação da produção dos diagramas por área.	Diagramas finais	
	- Validação dos diagramas completos com a equipe.	Todos os membros: Contribuição com revisões e ajustes.			
	- Ajustes finais e preparação para entrega.	Todos os membros. Comundação Com revisões e ajustes.			